

Globale Planning Project De Hem in Kwartalen

K3 2019 K4 2019 K1 2020 K2 2020 K3 2020 K4 2020 K1 2021 K2 2021 K3 2021 K4 2021 K1 2022 K2 2022 K3 2022 K4 2022 K1 2023

Onderwerp	Activiteit	Planning
INITIATIEFFASE	opstarten van het project	[Bar chart: K3 2019 - K4 2019]
DEFINITIEFFASE	inventariseren en vaststellen eisen en wensen	[Bar chart: K3 2019 - K2 2020]
INITIATIEFFASE	opstarten van het project	[Bar chart: K3 2019 - K4 2019]
Start klankbordgroep	informer en betrekken omgeving	[Bar chart: K4 2019 - K1 2020]
1e participatiebijeenkomst	inventariseren eisen en wensen	[Bar chart: K4 2019 - K1 2020] *
2e participatiebijeenkomst	vertaling eisen en wensen in schetsen	[Bar chart: K1 2020 - K2 2020] * *
ONTWERPFASE	uitwerken schetsen tot concreet ontwerp	[Bar chart: K2 2020 - K3 2021]
Opstellen concept stedenbouwkundig plan	vertaling uitkomst 2e participatiebijeenkomst in concept stedenbouwkundig plan	[Bar chart: K2 2020 - K3 2020]
3e participatiebijeenkomst	verzamen opmerking op concept stedenbouwkundig plan	[Bar chart: K3 2020 - K4 2020] * *
Besluitvorming stedenbouwkundig plan	vaststelling door raad	[Bar chart: K3 2020 - K4 2020] * *
Bestemmingsplan	opstellen, ter inzagelegging en vaststelling door raad	[Bar chart: K3 2020 - K4 2021] * onderzoek en voorbereiding inspraak zienswijzen vaststelling beroepsprocedure Raad van State
Technisch plan (VO+DO)	participatie en daarna vaststelling door college	[Bar chart: K2 2021 - K3 2021] *
VOORBEREIDINGSFASE	ontruimen en voorbelasten	[Bar chart: K4 2021 - K1 2022]
REALISATIEFASE	bouwrijp maken, bouw woningen en woonrijp maken	[Bar chart: K1 2022 - K4 2022]

looptijd ca. 5 jaar

NB1 deze planning is in concept-vorm en is afhankelijk van (externe) factoren
NB2 aan deze planning kunnen geen rechten ontleend worden
 * participatie/inspraak/digivent
 * bijeenkomst/briefing klankbordgroep