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BGT, bestaande situatie

Nieuw ontwerp

_ Fase 1 Woonrijpmaken Molkenkelder fase 1

: Fase 2 Aanleg brug

I .
| Fase 3 Woonrijpmaken Molkenkelder fase 2

Fase 5 Aanleg steiger

_ Fase 4 Afronden voetpad voor school

| . . .
| Fase 6 Realiseren woningbouw Wulfsein
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B | Def |24-05-2023 | Definitief

| STATUS | DATUM | OMSCHRIJVING

GET | GEC| ACC

o
Oloehoolsterkerkhor 2
e Fostbus 27000
E900 JA [ eeuwaraern
Jel 74058
PROJECT :
De Zuidlanden - De Molkenkelder
ONDERDEEL :
Fasering
SCHAAL : BESTEKNR. : TEKENINGNR. : BLAD : VAN :
1:500 114 FS 11 01 1 1
PAPIERFORMAAT : ARCHIEFNR. : DATUM : GETEKEND :
AO0+490mm 230524114 FS 11 01 05-06-2023 M.Talsma
14 15 10




