
Id TaakmodusWerkomschrijving EenheidHoeveelheidB A
S

Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

1 Restant fietspad Hounsdyk-De skans 0 0 dagen maa 17-6-24 maa 17-6-24

2 Opbreken klinkers en verwijderen straatlaag 0 1 dag? din 18-6-24 din 18-6-24 1

3 Aanbrengen beton 0 1 dag? woe 19-6-24 woe 19-6-24 2

4 Aanbrengen uitzet - en krimpvoegen 0 1 dag? don 20-6-24 don 20-6-24 3

5 Bermen aanvullen 0 1 dag? don 20-6-24 don 20-6-24 4BE-1 dag

6 Uitharden beton 0 2 dagen don 20-6-24 vri 21-6-24 3
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